

Padise Põhikool

Kool: Padise Põhikool

Kinnitatud: 13.09.2017 11:54:34

Plaani täideviimise perioodi algus: 01.2017

Plaani täideviimise perioodi lõpp: 12.2018

Autorid: Koit Nõlvak (Direktor);Aivar Vals (IT spetsialist)

Alusraport: Padise Põhikool (kinnitatud 05.01.2017 09:05:10)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Kuigi võrguühendus on hea, ei ole wifi-sisevõrk veel piisava võimsuse ja ulatusega terves koolis, et saaks kasutada kaasaegseid digivahendeid suuremas mahus.

Plaanis on hakata wifi-sisevõrku kaasajastama ning osaleda digivahendite soetamise hankes (tahvelarvutid).

Tuleb tegeleda edasi õpetajate digipädevuse tõstmisega ning tagada jätkuvalt IT-kasutajatugi.

Näeme ette, et tulevikus on olemas haridustehnoloogi tugi, kes aitab ellu viia IT-arengut.

Koolis on tagatud kaasaegsed õpetamispraktikad, mis vastavad uuenevale õppekavale.

IT-strateegia raamdokumente uuendatakse, kõik õpetajad ja õpilased oskavad kasutada veebipõhiseid keskkondi ja rakendavad digivahendeid.

Eesmärgid



Arendusmeetmed

Arendustegevus	Vastutaja(d)	Algus	Lõpp	Eelarve	Valdkond	Rahastajad
Digimeetmete välja arendamine hariduse kvaliteedi tõstmiseks <i>Õpetajate koolitused, õppekorralduse muutused, õpikerkonna kaasajastamine..</i>	Koit Nõlvak (Direktor);Aivar Vals (IT spetsialist)	01.2017	12.2018	(määramata)	1.1.; 1.2.	Koolipidaja rahastus
Raamdokumentide kaasajastamine ja nende elluviimise regulaarne jälgimine	Koit Nõlvak (Direktor);Aivar Vals (IT spetsialist)	01.2017	12.2018	(määramata)	2.2; 2.3.; 2.4.	Koolipidaja rahastus
Tahvelarvutite hange ja nende kastusele võtmine	Koit Nõlvak (Direktor);Aivar Vals (IT spetsialist)	01.2017	12.2018	(määramata)	3.2; 3.1; 3.5	Projektitoetused
Haridustehnoloogi ametikoha loomine <i>Haridustehnoloogi töö on oluline kooli õppeprotsessi kaasajastamisel ja digipädevuse tõstmisel</i>	Koit Nõlvak (Direktor);Aivar Vals (IT spetsialist)	01.2017	12.2018	(määramata)	3.3; 3.4	Koolipidaja rahastus

Rahastusallikad

Tegevuse rahastaja	Arendusmeetmeid	Mõõdikuid	Osakaal (%)	Summa (€)
Koolipidaja rahastus	3	7		0
Projektitoetused	1	3		0
Kokku	4	10	100%	0